

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Behandeld
door:

Leen van Haaften
Werkvoorbereider
BAM Infra
06-51327007

Onderwerp: **Werkzaamheden jachthavengebied fase 1
Wolphaartsdijk**

Datum: 05-12-25
Ons kenmerk: Informatiebrief
nr.1

Geachte heer, mevrouw,

In opdracht van de gemeente Goes voert BAM Infra Regionaal Goes het werk 'Jachthavengebied fase 1 te Wolphaartsdijk' uit. Het werk betreft een reconstructie van Wolphaartsdijkseveer. Met onderstaande korte omschrijving en afbeeldingen informeren wij u over de werkzaamheden die plaatsvinden vanaf 8 december 2025 tot begin april 2026. Het werk wordt in meerdere fasen uitgevoerd.

Fase 1: Aanbrengen passeerstroken in Leuterwegje

Werkzaamheden: Op 4 locaties aanbrengen buizen in bestaande sloot, aanvullen met zand en aanbrengen betonplaten

Verkeersmaatregelen: Leuterwegje afgesloten voor verkeer

Geplande doorlooptijd: 8 december 2025 – ca. 19 december 2025



Fase 2: Gedeelte Wolphaartsdijkseveer vanaf Watersportweg

Werkzaamheden:	Verwijderen bestaande muur, aanbrengen keerwanden in dijktaalud, verwijderen bestaande verharding, ontgraven cunet, aanbrengen fundering, kolken en bestrating.
Verkeersmaatregelen:	Werkgebied fase 2 afgesloten voor verkeer. Omleiding gebied Watersportweg aangegeven d.m.v. borden. Overige percelen bereikbaar.
Geplande doorlooptijd:	19 januari 2026 – medio eind februari 2026



Fase 3: Gedeelte Wolphaartsdijkseveer vanaf Veerdam tot ingang 'Veerse Kreek'

Werkzaamheden:	Verwijderen palen, aanbrengen keerwanden in dijktaalud, verwijderen bestaande verharding, ontgraven en aanbrengen fundering en bestrating. Het aanbrengen van de keerwanden gebeurt gelijktijdig met fase 2.
Verkeersmaatregelen:	Werkgebied fase 3 afgesloten voor verkeer. Omleiding jachthavens aangegeven d.m.v. borden. Overige percelen bereikbaar.
Geplande doorlooptijd:	Keerwanden aanbrengen: eind januari 2026 – begin februari 2026 Overige werkzaamheden: eind februari 2026 – half maart 2026




Fase 4a: Ingang 'Veerse Kreek'

- Werkzaamheden: Maken tijdelijke voorziening bereikbaarheid park, verwijderen asfalt, aanpassen fundering en aanbrengen bestrating. Fase 4b wordt gelijktijdig uitgevoerd.
- Verkeersmaatregelen: Werkgebied fase 4 afgesloten voor verkeer. Omleiding jachthavens en park Veerse Kreek aangegeven d.m.v. borden. Overige percelen bereikbaar.
- Geplande doorlooptijd: Half maart 2026 (ca. 4 dagen)

Fase 4b: van ingang 'Veerse Kreek' t/m kruising Veerweg

- Werkzaamheden: Frezen en verwijderen asfaltverharding, verlengen kokerduiker kruising Veerweg, aanbrengen asfalt en bestrating
- Verkeersmaatregelen: Werkgebied fase 4 afgesloten voor verkeer. Omleiding jachthavens en park Veerse Kreek aangegeven d.m.v. borden. Overige percelen bereikbaar. Inlaag bereikbaar via fietspad vanaf Schelphoek.
- Geplande doorlooptijd: Half maart 2026 - begin april 2026



Fase 5: Maken trappen dijkovergang

- Werkzaamheden: Maken trappen dijkovergangen op 3 locaties
- Verkeersmaatregelen: Ter plaatse van trappen halve baan afzetting
- Geplande doorlooptijd: Begin april 2026 - eind april 2026

Locatie opslag,- en keten terrein en locatie tijdelijk grond en zand depot

Op een gedeelte van het parkeerterrein aan de Watersportweg wordt een terrein ingericht voor opslag zand.


Aan de Inlaag wordt een tijdelijk gronddepot ingericht en op het parkeerterrein een opslagterrein voor materiaal, materieel en keten.



Communicatie

Vanzelfsprekend willen wij u tijdens de werkzaamheden op de hoogte houden van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de planning en verkeersomleidingen. Dit doen we door middel van:

- **BAMBouwapp**. De app is te downloaden in de App Store of Play Store. Zoek in de app naar ons project en druk op volgen;
- Informatiebrieven;
- Website gemeente Goes (www.Goes.nl);
- Vooraankondigingsborden.



Ongetwijfeld zult u enige overlast van de werkzaamheden ervaren. Wij vragen u hiervoor om begrip. Wij proberen de overlast echter tot een minimum te beperken.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met de omgevingsmanager van het project:

Leen van Haaften - ☎ 06 51 32 70 07 / ✉ leen.van.haaften@bam.com

Of met de toezichthouder van de gemeente Goes van het project:

Rinus Vermue- ☎ 06 51 56 06 32 / ✉ r.vermue@goes.nl

Met vriendelijke groet,

Projectteam 'Jachthavengebied fase 1 Wolphaartsdijk'